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Section 1: Activity Report

. Contact

Dr RADJI A. Raoufou Pierre Michael Akbaraly

Laboratoire de Biologie et Ecologie végétale Ingénieur Informatique

Université de Lomé GBIF France

06BP 6135 43 rue Buffon

Tel : (228) 2400611 / 9045114 Batiment de Géologie CP 48

Lomé - Togo 75005 Paris

pradji@hotmail.com ou radjipierre@yahoo.fr | Tel: +33 (0)1 40 79 80 65
akbaraly@gbif.fr
http://www.gbif.fr/

Introduction

L’objectif du projet de Mentoring était de permettre, en s’appuyant sur l’expérience du GBIF
France, au noeud togolais d’acquérir une organisation et le savoir-faire technique nécessaire
pour débuter de maniéere autonome les activités GBIF.

Voici les différents points que ce projet avait pour ambition de couvrir:

mobiliser les fournisseurs de données:

faire connaitre le projet GBIF auprés des acteurs nationaux susceptibles d’y participer
organiser des nceuds sectoriels:

structurer et faciliter la mobilisation des données en encourageant les fournisseurs de
données a créer des poles sectoriels
mettre a contribution I’expertise du noeud Mentor:

tirer avantage du soutien du GBIF France et acquérir les connaissances utiles a la mise en
place du noeud GBIF Togo
établir les termes de références pour le fonctionnement du point nodal national

définir et organiser les comités d’animation du point nodal national a partir des
points nodaux sectoriels:

établir une stratégie de communication de l'activité GBIF aupreés des potentiels
fournisseurs.

former les fournisseurs de données a la numérisation et la publication des données

- organisation de réunions d'information et d’ateliers techniques sur la publication des
données sur le réseau GBIF.

- mise en place d’une stratégie d'assistance aux fournisseurs de données

démarrer au plus tét les travaux de numérisation et de connexion des données au
portail GBIF
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A GBIF Togo

1. Activities
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Date

Activité

Description

Objectif clé / Délivrables

Avril-Juin 2010

Premiers échanges
entre mentor et
mentoré

Partage de documents
de travail, élaboration
de programme par mail

Identification des fournisseurs
de données potentiels
Délivrable: Annuaire des
fournisseurs de données

28 Nov-4 Dec Mission de travail du | Séance de travail: - Programme de la réunion
2010 Node Manager du GBIF | - Communication - Elaboration du contenu
Togo au GBIF France | - Informatique (diapositives)

- Fonctionnement d’un | Délivrable: Termes de
noeud références du fonctionnement
- Préparation de la du point nodal Togo
premiére réunion
d’information du 15
décembre 2010

15 Dec 2010 Premiére réunion - Présentation générale | -Plus de 40 participants avec

d’information sur le
GBIF a Lomé

du GBIF

- Réflexion sur le
fonctionnement du
futur noeud

- Analyse des besoins
pour le futur atelier
national

présence du Ministre signataire
du MoU, du Doyen de la Faculté
des Sciences et du Chef de

Délégation du Noeud GBIF Togo

15 Dec-28 Fev
2011

Préparation de ’atelier
GBIF

- Contact, organisation
de la réunion de
formation

- Elaboration du
programme de la
réunion de formation

-Création d’une liste de
diffusion des fournisseurs de
données

-Information des fournisseurs
par mail

- Voir liste des participants en
annexe

03-04 Mars 2011

Deuxiéme réunion
d’information et
Atelier de formation
a la publication des
données sur le réseau
GBIF

- Informations sur le
systéme d’information
GBIF

- Débat sur les données
sensibles et les

droits de propriétés
intellectuelles selon le
GBIF

- Numérisation des
données

- Formation a la
préparation et
publication des
données sur le portail
GBIF

- Signature de
conventions de
partenariat

Délivrable: Signature de 5
conventions de partenariats
avec des fournisseurs de
données (+ promesses)

- Voir évaluation de la réunion
en annexe
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04-08 Mars 2011

Publication des
premiéres données par
le GBIF Togo

- Installation et
configuration du
serveur GBIF Togo

- Préparation et
validation des données
de UHerbarium
togoense en vue de
leur transfert sur GBIF
Togo

- Formation de
’informaticien du GBIF
Togo a installation,
configuration et
utilisation de UIPT

- Connexion des
données au portail via
UIPT

- Informaticien formé

- IPT installé sur une machine
dédiée

Délivrable: Publication de plus
de 8000 occurrences

Mars-Avril 2011

Mise en service du
serveur GBIF Togo

Pour un acces direct
aux données par
’index GBIF, le
serveur a besoin d’étre
accessible a partir d’un
réseau extérieur :
Hébergement du
serveur par le Centre
Informatique du
Campus de ’Université
de Lomé

Demande d’hébergement en
cours

En attendant : Hébergement
temporaire des données sur le
serveur du GBIF France

Avril 2011 - Communication sur le | Prospection de
GBIF Togo nouveaux fournisseurs
- Connexion de de données et relance
nouvelles données vers ceux déja
contactés
Juin Annuaire des - Premiere réunion du Publication du Premier

fournisseurs de
données

comité de pilotage du
GBIF Togo

Annuaire des fournisseurs de
données (Lomé uniquement)
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V. Changes to the Mentoring Plans

Le programme a dans son ensemble été corectement suivi, le GBIF Togo est aujourd’hui
une équipe physiquement identifiable et ayant contribué a la valorisation de sa biodiverstié par
la connexion de données sur le portail GBIF.

L’organisation des deux réunions d’information et de formation a été un franc succes,
dynamisant l’activité de tout un secteur et suivi par ’engagement de fournisseurs de données
motivés dans le désir de rendre visible leur patrimoine.

Cependant, tous les points définis au départ n’ont pu étre réalisés durant la période
de mentoring. En effet, il s’avere aujourd’hui trop prématuré d’établir des inventaires des
collections et dispositifs d'observation ainsi que des bases de données associées, étant donné
que la plupart des fournisseurs de données font un travail de réorganisation de leurs collections.
Ces inventaires seront ainsi réalisés progressivement, a chaque nouvelle connexion au portail.

Le deuxiéme point ayant posé probléme f{t la publication des données a partir du
serveur du noeud togolais. Des problemes liés a la faible connexion internet, et a la non-
visibilité du serveur sur Internet et par conséquence ’impossibilité pour ’index GBIF d’avoir
acces aux données, nous ont décidé de faire héberger temporairement notre IPT sur un des
serveurs du GBIF France (qui a accueilli favorablement la proposition).

V. Key Project Outcomes

Le projet de Mentoring ft fructueux pour les deux parties:
e Pour le GBIF Togo, cela a permis :
o de cadrer la maniére d’organiser et de préparer la mobilisation des fournisseurs
de données
o d’accélérer de maniere significative la mise en place du noeud et la publication
de données.
o accentuer son ambition d’étre un noeud-moteur dans la région ouest-africaine
e Pour le GBIF France de son coté a trouvé un interlocuteur régional sur lequel s’appuyer
pour sa mission d’aide aux pays du Sud.

Voici un résumé de la collaboration entre les deux noeuds:
e Echanges a distance entre le mentor GBIF France et le mentoré GBIF Togo
e Séjour fructueux aupres du mentor : suivi au quotidien du fonctionnement d’un nceud
e Séjour aupres du mentoré :
Mentor comme formateur a Uutilisation des outils du GBIF
Installation de UIPT
Formation de U’informaticien du GBIF Togo
Préparation des données pour publication sur le portail de GBIF
Publication d’au moins 8000 occurrences sur le portail via le noeud GBIF France
(5000 prévu dans le projet)

O O O O O

VI. Next Steps and future collaborations

La collaboration entre les deux noeuds ne s’arrétera pas avec le projet de mentoring. Des
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contacts enrichissants ont été créés et nous nous baserons sur ceux-ci pour continuer a travailler
conjointement. Le GBIF France continuera a apporter son soutien en étant a l’écoute de tout
besoin ou question du noeud togolais aussi bien pour ce qui est de:
e |’aspect technique, via la relation entre Michael Akbaraly, ingénieur informatique du
noeud francais et son homologue togolais Koudjo Akpene
e [’aspect communication, en mettant a disposition tout support utile a la communication
sur le GBIF

Voici quelques points sur lesquels s’appuyer a court terme pour la suite de notre collaboration:

e Rapatriement des données connectées sur le serveur GBIF France vers le serveur du GBIF
Togo

e Aide a la consolidation du noeud GBIF Togo

e Partage de documents utiles a la mobilisation des fournisseurs de données
e Assistance technique a distance

e Formation aux nouveaux outils informatiques du GBIF

VII. Feedback to the GBIF Secretariat on the Mentoring Process

Le secrétariat a apporté son appui dans la réalisation du programme de mentoring,

il a en outre apporté un soutien technique ayant permis d’accélérer la procédure
d’enregistrement des institutions sur la base de registre GBIF.

Il a également aidé a comprendre et a gérer les fonds alloués au projet de mentoring.

Vill.  Signatures of the Mentor and Mentee
Signed on behalf of the Mentor Date
Eric Chenin 30/03/11

Node Manager GBIF France
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